

# REGIONE CAMPANIA

Acqua Campania S.p.A.

## RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DELL'ACQUEDOTTO CAMPANO SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELLA PENISOLA SORRENTINA E DELL'ISOLA DI CAPRI

### ADDUZIONE PRIMARIA PENISOLA SORRENTINA ALIMENTAZIONE FRAZIONI COLLINARI DEL COMUNE DI VICO EQUENSE PROGETTO ESECUTIVO

IL CONCESSIONARIO  
(ACQUA CAMPANIA S.p.A. )

IL PROGETTISTA  
FINALCA INGEGNERIA s.r.l.  
(Ing. Alfredo Postiglione)

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
2	Novembre 2016	Aggiornamento per attività di cui all'art.26 del D.Lgs.18/04/16 n.50	V.A.	G.V.	A.P.
1	Ottobre 2016	Aggiornamento per attività di cui all'art.26 del D.Lgs.18/04/16 n.50	V.A.	G.V.	A.P.
0	Giugno 2013	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	V.A.	G.V.	A.P.

TITOLO :

**CRONOPROGRAMMA**

Progettazione:

**FINALCA**  
ingegneria srl

Sostituisce il  
disegno n°

File:

Codice Commessa:

Allegato

**N° EC.08**

Revisione:

2

Scala:

Cronoprogramma dei lavori

Attività	Importo	Periodo (mesi)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Accantieramento e emissione ordine materiali													
2 Oneri di sicurezza speciali	€ 25 427,20	€ 13 326,93	€ 1 100,02	€ 1 100,02	€ 1 100,02	€ 1 100,02	€ 1 100,02	€ 1 100,02	€ 1 100,02	€ 1 100,02	€ 1 100,02	€ 1 100,02	€ 1 100,02
<b>ALIMENTAZIONE MONTE FAITO - CENTRALE DI SAN SALVATORE</b>													
3 Opere civili	€ 335 223,31		€ 30 474,85	€ 30 474,85	€ 30 474,85	€ 30 474,85	€ 30 474,85	€ 30 474,85	€ 30 474,85	€ 30 474,85	€ 30 474,85	€ 30 474,85	€ 30 474,85
4 Opere idrauliche	€ 119 108,61				€ 59 554,31					€ 29 777,15	€ 29 777,15		
5 Opere elettromeccaniche	€ 413 412,19					€ 103 353,05	€ 103 353,05			€ 68 902,03	€ 68 902,03	€ 68 902,03	
<b>ALIMENTAZIONE MONTE FAITO - CONDOTTA PREMENTE</b>													
6 Opere civili	€ 541 683,50		€ 49 243,95	€ 49 243,95	€ 49 243,95	€ 49 243,95	€ 49 243,95	€ 49 243,95	€ 49 243,95	€ 49 243,95	€ 49 243,95	€ 49 243,95	€ 49 243,95
<b>ALIMENTAZIONE MONTE FAITO - CENTRALE COMOF</b>													
7 Opere civili	€ 58 541,30						€ 8 363,04	€ 8 363,04	€ 8 363,04	€ 8 363,04	€ 8 363,04	€ 8 363,04	€ 8 363,04
8 Opere idrauliche	€ 46 996,19				€ 23 498,10					€ 11 749,05	€ 11 749,05	€ 11 749,05	
9 Opere elettromeccaniche	€ 97 372,84							€ 48 686,42			€ 24 343,21	€ 24 343,21	
<b>Importo complessivo lavori € 1 637 765,14</b>													
<b>Importo parziale mensile</b>		€ 13 326,93	€ 80 818,83	€ 80 818,83	€ 163 871,23	€ 184 171,87	€ 192 534,92	€ 137 868,29	€ 89 181,87	€ 187 861,05	€ 223 953,31	€ 194 176,16	€ 89 181,87
<b>Importo progressivo mensile</b>		€ 13 326,93	€ 94 145,76	€ 174 964,58	€ 338 835,81	€ 523 007,68	€ 715 542,60	€ 853 410,88	€ 942 592,75	€ 1 130 453,80	€ 1 354 407,11	€ 1 548 583,27	€ 1 637 765,14